



## CCUSとの連携機能強化にかかるシステム改修予定(～令和4年12月)

令和4年

	7月	8月	9月	10月	11月	12月
CCUS連携機能強化版ツール						
ツール改修版リリース	★ 7/29					
方式Ⅲ						
方式Ⅲモデル現場試行開始(7月の就業履歴を活用)	事業者・現場選定	試行導入				
方式Ⅲ供用開始(説明会を開催し、実施可能な企業から順次導入)		説明会を経て、順次導入(8月の就業履歴は9月10日以降ダウンロード可)				
R方式						
R方式供用開始(7月以降の就労実績を活用)		試行導入				
CCUS連携マニュアル(建退共とCCUSの合体版)			順次見直し			

8/10～CCUSから建退共連携データダウンロード開始

元請一括または一次下請一括を選択しCCUSへ登録した翌月から利用可(現場1D毎)

9/10～CCUSから建退共連携データダウンロード開始

試行導入の就労実績報告(7月)の修正期間

9/1～CCUSへ建退共からの連携データ受付開始

順次導入(就労月の翌月以降から開始)

※ 7月末から順次システムの供用開始